

Seguimiento de proyecto

1. Datos generales

Proyecto	Green Turning Point (GTP)		Fecha reunión	17/04/2026
Avance planificado	70%	Avance real	75%	
Objetivo	Desarrollo e implementación de la arquitectura de datos (Data Mart) y diseño de cuadros de mando analíticos para la toma de decisiones de inversión sostenible.			

Usar un código de colores tipo semáforo (rojo, amarillo y verde) para la celda del avance real, según la desviación respecto al avance planificado.

2. Planificación

Actividad	Inicio	Fin	Estado
Tratamiento de datos faltantes e imputación	25/03/26	10/04/26	100%
Análisis Exploratorio de Datos (EDA) Final	05/04/26	13/04/26	100%
Modelado y Entrenamiento (K-Means, XGBoost, Prophet)	10/04/26	15/04/26	100%
Diseño de Cuadros de Mando (4 CMDS)	13/04/26	30/04/26	55%
Estructura Analítica (Data Mart)	01/04/26	15/04/26	100%
Integración PowerBI/MariaDB	12/04/2026	19/04/26	60%

En la columna “Estado” hay que indicar cuál es el grado de ejecución de la actividad

3. Avances Principales

- **Modelado y Entrenamiento:** Se han finalizado y validado los 4 modelos. El modelo Prophet gestiona las series temporales mensuales, K-Means clasifica las ciudades por perfiles de emisión, XGBoost identifica la importancia de variables macroeconómicas y el Panel Regression confirma la forma de la curva EKC.
- **EDA Finalizado:** Se completó el análisis de correlaciones y distribuciones sobre el dataset de 252 meses y 302 ciudades, validando la integridad post-imputación.
- **UX/UI y Cuadros de Mando:** Se ha completado el diseño de los cuadros de mando de cliente (Ejecutivo e Inversor) con prototipo interactivo en Lovable y trazabilidad directa a las vistas de MariaDB. Los cuadros de mando operativos (Analítico y Ambiental) están planteados teóricamente.

Se han definido 12 KPIs en tres dimensiones y 3 OKRs como expectativas orientativas.

- **Finalización de la Estructura Analítica:** Se han definido las vistas en MariaDB (ej. v_powerbi_map, v_ekc_summary) para facilitar la alimentación los cuadros de mando y mantener una buena práctica.
- **Definición de KPIs y OKRs:** Se han seleccionado 12 KPIs de alto impacto agrupados en tres dimensiones: ambiental (NDVI, NO₂, cobertura forestal, % ciudades por fase), económico-política (PIB PPS, Y* EKC, GDP gap to turning, EPS Index) e inversora (Investment Score, Recommendation, Forecast NDVI, año de turning point). Se han definido además 3 OKRs como horizontes orientativos que guían las decisiones de diseño sin constituir compromisos cerrados.
- **Diseño de Dashboards:** Se han completado los 4 perfiles de visualización:
 - **CMD 1 (Ejecutivo):** Mapa de inversión con investment_score.
 - **CMD 2 (Analítico):** Análisis de la curva EKC y regresiones.
 - **CMD 3 (Operativo):** Series temporales de NDVI y NO₂.
 - **CMD 4 (Financiero):** Volatilidad sectorial y señales de inversión (Buy/Hold/Avoid).

4. Problemas o riesgos

Problema (P) o Riesgos (R)	Acción	Responsable	Fecha
(R) Latencia en la unión de tablas de gran volumen	Optimizar índices en las claves foráneas de las dimensiones		22/04/2026
(P) Ajuste de métricas OKR y KPIs	Reunión de equipo de trabajo para valorar qué métricas pueden ser más relevantes para los inversores.	Juan Palencia	18/04/2026
(R) Interpretación de KPIs complejos por el usuario	Añadir "Tooltips" explicativos en la interfaz de usuario (UX)		17/04/2026

Anexo A. Arquitectura, data lake y planificación

